
 
 

   
 

今後のスケジュールについて 

H28年度 

第１回WG（H29.3.15） 

説明事項：気象庁が行う予測の手法と情報の説明（気象庁） 

予測技術とその利活用の紹介 

リアルタイムでの予測情報の試行的な提供について 

今後の検討計画、スケジュール 

検討事項：成果物のイメージの共有 

依頼事項：第2回での既存技術のレビュー準備（建設事業者、予報事業者） 

第2回でのニーズの洗い出し準備（開発事業者、ビル管理者） 

 

H29年度 

第２回WG（H29.6.28） 

説明事項：ニーズの事例の紹介（開発事業者、ビル管理者） 

検討事項：ターゲットとなる利活用方法（技術＋ニーズ）の設定 

長周期地震動の予測情報の利活用について 

多様なニーズに対応する長周期地震動の予測情報に関する実証実験について① 

 

第３回WG（H29.12.13） 

説明事項：既存技術のレビュー（建設事業者、予報事業者） 

     多様なニーズに対応する長周期地震動の予測情報に関する実証実験について② 

     （実施状況の報告） 

検討事項：ターゲットとなる利活用方法（ニーズ）の再確認 

多様なニーズに対応する長周期地震動の予測情報の予測技術について 

 

H30年度 

第４回WG（H30.10.30） 

説明事項：多様なニーズに対応する長周期地震動の予測情報に関する実証実験について③ 

（各機関の中間報告） 

 実証実験の実施状況の報告（清水建設・三菱地所及び白山工業・森ビルの事例） 

PRISM、長周期地震動モニタについての現状報告 

検討事項：WG報告書案の検討①（骨子案） 

 

H30.11月中旬～ 

・第４回WGで検討いただいた骨子案を踏まえた報告書案の作成 

・報告書案の委員への照会 

・報告書案の委員との調整 

 

第５回WG（H31.1.17） 

説明事項：多様なニーズに対応する長周期地震動の予測情報に関する実証実験について④ 

（実験結果のまとめ及び今後の方向性） 

検討事項：WG報告書案の検討②（報告案の確認） 

参考１ 


