

令和7年3月28日現在

潮位観測点 更新作業の実施予定期間

	都県	潮位観測点	作業実施予定期間
<終了>	東京都	東京	令和6年12月16日 ～ 令和6年12月17日
<終了>	東京都（伊豆諸島）	岡田	令和7年1月29日 ～ 令和7年1月31日
<終了>	東京都（伊豆諸島）	三宅島（坪田）	令和7年3月3日 ～ 令和7年3月7日
<終了>	東京都（小笠原諸島）	父島	令和7年2月12日 ～ 令和7年2月13日
<終了>	静岡県	石廊崎	令和7年1月22日 ～ 令和7年1月23日
<終了>	静岡県	内浦	令和7年1月20日 ～ 令和7年1月21日
<終了>	静岡県	清水港	令和7年1月8日 ～ 令和7年1月9日
<終了>	静岡県	御前崎	令和7年1月6日 ～ 令和7年1月7日
<終了>	静岡県	舞阪	令和7年1月14日 ～ 令和7年1月15日
<終了>	愛知県	赤羽根	令和7年1月31日 ～ 令和7年2月27日
<終了>	愛知県	名古屋	令和7年1月16日 ～ 令和7年1月17日
<終了>	三重県	鳥羽	令和6年12月23日 ～ 令和6年12月24日
<終了>	三重県	尾鷲	令和6年12月25日 ～ 令和6年12月26日
<終了>	和歌山県	浦神	令和7年2月19日 ～ 令和7年2月20日
<終了>	和歌山県	串本	令和7年2月17日 ～ 令和7年2月18日
<終了>	和歌山県	白浜	令和7年2月5日 ～ 令和7年2月6日
<終了>	和歌山県	和歌山	令和7年2月3日 ～ 令和7年2月4日
<終了>	徳島県	小松島	令和7年1月15日 ～ 令和7年1月16日
<終了>	徳島県	阿波由岐	令和7年2月7日 ～ 令和7年2月20日
<終了>	愛媛県	宇和島	令和7年2月5日 ～ 令和7年2月26日
<終了>	高知県	室戸岬	令和7年1月20日 ～ 令和7年1月21日
<終了>	高知県	高知	令和7年1月27日 ～ 令和7年2月18日
<終了>	高知県	土佐清水	令和7年1月22日 ～ 令和7年1月24日
<終了>	大分県	佐伯	令和7年1月29日 ～ 令和7年2月6日
<終了>	宮崎県	油津	令和7年1月15日 ～ 令和7年1月16日
<終了>	鹿児島県	種子島	令和7年2月5日 ～ 令和7年3月13日
<終了>	鹿児島県（奄美地方）	奄美	令和7年2月17日 ～ 令和7年3月19日
<終了>	沖縄県	那覇	令和7年1月22日 ～ 令和7年1月23日
<終了>	沖縄県（大東島地方）	南大東	令和7年2月7日 ～ 令和7年3月6日
<終了>	沖縄県（八重山地方）	石垣	令和7年3月24日 ～ 令和7年3月28日
<終了>	沖縄県（八重山地方）	与那国	令和7年3月17日 ～ 令和7年3月21日